



Управление образования МО «Зеленоградский район»  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа г. Зеленоградска»  
8530, Калининградская область, г. Зеленоградск, улица Тургенева, дом 6  
/факс: 8 (40150) 3-27-40, тел.: 8 (40150) 3-11-02, E-mail: [schoolzel@mail.ru](mailto:schoolzel@mail.ru)  
ОКПО -25827893, ОГРН-1023902052822, ИНН/КПП 3918008224/391801001

---

## ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального государственного  
образовательного стандарта основного общего  
образования и среднего общего образования

# ШАГ 1



*Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы.*

# ШАГ 2




*Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы.*

# ШАГ 3




*Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.*

# ШАГ 4



*Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы основной и старшей ступенях школы.*

# шаг 5



*Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы.*

**Реализация шага №1**  
**Дорожной карты по введению ФГОС**  
**Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой**  
**изменений и дополнений образовательной системы школы**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>
1.	Организация изучения ФГОС основного общего и среднего общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	постоянно
2.	Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС	06.06.15
4.	Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и специалистов ППМС сопровождения школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы	июнь 2015
5.	Утверждение разделов плана работы по реализации ФГОС	июнь 2013

**Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС  
 Определение изменений и дополнений в образовательную систему**

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
<b>Организационное обеспечение введения ФГОС</b>		
1.	Организация обсуждения основной образовательной программы	Июнь 2015
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС	Июнь 2015
3.	Разработка проекта Образовательной программы школы	Июнь 2015
4.	Приведение нормативной базы в соответствие с требованиями ФГОС	Июнь 2015
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	Июнь 2015
6.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся	Июнь 2013
7.	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	Июнь 2015
<b>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС</b>		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС	Июнь 2015
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Июнь 2015
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	Июнь 2015
<b>Информационное обеспечение реализации ФГОС</b>		
1.	Размещение информации о реализации ФГОС на страницах сайта школы.	Посо тоянно
2.	Внесение информации о ходе реализации в ФГОС в Публичный отчет школы	Август 2016
<b>Кадровое обеспечение введение ФГОС</b>		
1.	Осуществление повышения квалификации педагогов основной школы	Май июнь 2013
3.	Обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС	Май июнь *2013
<b>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС</b>		
2.	Проведение работ по совершенствованию материально-технической базы	Май Август 2015

--	--	--

**Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС  
Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений**

<i>Единичные проекты</i>	<b>2015-2016 учебный год</b>									
		<i>июнь</i>				<i>июль</i>	<i>август</i>			
	Разработка предметных образовательных программ									
Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов.										
Разработка планируемых результатов										
Разработка учебного плана										
Разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития										
Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни										
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования										



*Продолжительность работы*



*Резерв времени*

**Реализация шага №4 Дорожной карты по введению ФГОС**

<b>Направление мероприятия</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Срок</b>	<b>Ожидаемый результат</b>
<b>1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС</b>	1.1. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.	Директор школы  Зам. директора по УВР	В течение года	Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.
	1.2. Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования.	Директор школы	Май 2015 г.	Договор о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями
	1.3. Разработка и утверждение разделов плана работы (мероприятия по реализации направлений ФГОС)	Директор школы Зам. директора Социально-психологическая служба	Июнь 2015 г.	План работы школы 2015-2016 учебный год
	1.4. Разработка и утверждение основной образовательной программы ООО и СОО	Директор школы рабочая группа	Июнь 2015 г.	Основная образовательная программа ОУ.
	1.5. Разработка и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения	Директор школы зам. директора по УВР	Июнь 2015 г.	Учебный план ОУ
	1.6. Разработка и утверждение плана внеурочной деятельности образовательного учреждения.	Директор школы зам. директора по ВР	Июнь 2015 г.	План внеурочной деятельности школы
	1.7. Разработка и утверждение рабочих программ по учебным	Директор школы зам. директора по	Июнь 2015 г.	Рабочие программ

	предметам	УВР руководители МО, педагогиФ		
	1.8. Организация постоянно действующих «переговорных площадок» для организации взаимодействия участников образовательного процесса (сайт, собрания, совещания и пр.)	Директор школы зам. директора по УВР Руководители МО Родительская общественность	Июнь 2015 г.	Постоянно действующие «переговорные площадки»
	1.9. Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся	Директор школы зам. директора по УВР Руководители МО педагоги	Июнь 2015 г.	Модель организации образовательного процесса, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся
	2.0. Реализация современной модели взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	зам. директора по УВР	Учебный год	План взаимодействия ОУ с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающего организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования детей.
	2.1. Реализация современных форм представления результатов учебной и внеурочной деятельности	зам. директора по УВР руководители МО, учителя основной	Учебный год	Современные формы представления детских результатов (портфолио, проектная деятельность)

	(портфолио, проектная деятельность)	школы		
	2.2. Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС	зам. директора по УВР	Июнь 2015 г.	План методического сопровождения введения ФГОС в школе
	Отчетность по введению ФГОС	Директор школы зам. директора по УВР	В соответствии с планом	Отчетность
<b>3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС</b>	3.1. Анализ кадрового обеспечения	Директор школы зам. директора по УВР Руководители МО и кафедр	Июнь 2015 г.	Курсовая подготовка для вновь прибывших педагогов
	3.2. Участие педагогов школы в школьных, региональных, муниципальных конференциях, семинарах по реализации ФГОС	зам. директора по УВР	2015-2016 учебный год	Участие в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах
	3.3. Проведение открытых мероприятий с использованием системно-деятельностного подхода к обучению	зам. директора по УВР руководители МО	2015-2016 учебный год	Освоение учителями школы системно-деятельностного метода обучения.



<b>4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС</b>	4.1. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования, в том числе через сайт образовательного учреждения	зам. директора по УВР учителя информатики педагога	2015-2015	Размещение на сайте школы информации о реализации ФГОС
	4.2. Организация изучения мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов.	Классные руководители	Июнь 2013 год	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО
	4.3. Организация информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг (ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным	зам. директора по УВР Библиотекари	2015-2016 учебный год	Система информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы

	учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета)			
	4.4. Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы	зам. директора по УВР	2015-2016 учебный год	
	4.5. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах реализации ФГОС (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ).	Директор школы	Август 2015 г.	Размещение на сайте школы.
	4.6. Формирование банка методических разработок и занятий внеурочной деятельностью, выступления на конференциях, семинарах, публикации	Методический совет	2015-2016 учебный год	Материалы для отчета публикаций
	4.7. Формирование банка факультативных и элективных курсов	Методический совет	2015-2016 учебный год	Материалы для отчета публикаций
<b>5. Финансовое обеспечение введения ФГОС</b>	5.1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения	Директор школы	2015-2016 учебный год	Аналитическая справка

	планируемых результатов, а также механизма их формирования.			
<b>6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС</b>	6.1. Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с нормативным требованиям ФГОС	Директор школы директора по АХЧ	По плану	Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС.
	6.2. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Директор школы Зам. директора по АХЧ	По плану	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	6.3. Обеспечение укомплектованность и библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ФГОС	Директор школы Библиотекари	2015-2016 учебный год	Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП
	6.4. Обеспечение доступа учителям, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	зам. директора по УВР системные администраторы	2015-2016 учебный год	Доступ учителей школы к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.

**Реализация шага №5 Дорожной карты по реализации ФГОС  
Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе  
школы**

<b>Объект контроля</b>	<b>Субъект контроля</b>	<b>Сроки контроля</b>		<b>Методы сбора информации</b>
		<b>сроки</b>	<b>% выполнения</b>	
1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы	Заместитель директора руководитель рабочей группы, педагог-психолог	2015 - 2016 г		собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Директор	Август 2015 г	100%	изучение документации
3. Проект Образовательной программы ➤ разработка предметных образовательных программ; ➤ разработка модели внеурочной деятельности; ➤ разработка планируемых результатов; ➤ разработка учебного плана; ➤ разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; ➤ разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; ➤ разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; ➤ Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования	Директор Заместитель директора Руководитель члены рабочей группы	Август 2015 г.		изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
4. Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой	Заместитель директора Педагоги педагог-	В течение уч.г.		изучение документации, собеседование

четверти	психолог			
5. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	Заместитель директора Руководитель члены рабочей группы педагог-психолог	В течение уч.г.		изучение документации, собеседование
6. Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	Заместитель директора Руководитель члены рабочей группы педагог-психолог	По графику		тестирование